Management Status


Car Datum: 13.06.2022 **M**anagement

Projektname: *Project-Omni-Ride-Network*

Projektmanagerin: *Anna Weber*

Zusammenfassung

- ✓ Zeitplan kann gut eingehalten werden
- ✓ Mögliche Verzögerung durch die Gesundheitstage der Atruvia → Atruvianer müssen von Lobby aus arbeiten
- ✓ Feature fast fertig → muss noch "refactored" werden
- √ Keine Teamkonflikte



Risiken und Hindernisse

Risko / Konflikt / Problem	Gegenmaßnahme	Verantwortlich	Bis wann	
Eingeschränkte Verfügbarkeit der Ressourcen (<i>Ursache</i> : Gesundheitstage Atruvia)	In der Lobby arbeiten	Atruvianer	Vom 07.06.22 bis 09.06.22	
Eingeschränkte Verfügbarkeit der Ressourcen (<i>Ursache</i> : Anstehende Webengineering Klausur)	Zeitmanagement	Alle	30.06.22	

Details

Erreichte Ergebnisse

- Datenbank Anbindung fertig
- √ Kundenauthentifizierung fertig
- Buchungs- und Overview-Seite fertig
- √ Alle informationenbezogenen Seiten fertig

Nächste Schritte

- Backend fertigstellen
 - Bewertung und Kontakt
 - Aufräumen
 - Testdaten auffüllen
- > Frontend Fertigstellen
 - Log in und Registrierung
 - Sonstige Zusatzseiten
- Source refactoring

Meilensteine

- √ 18.05.2022 Start
- √ 31.05.2022 Planung-Ende
- > 01.07.2022 Feature Complete
- > 10.07.2022 Abgabe fertig
- > 13.07.2022 Projekt eingereicht





