ID	Name	Start Date	End Date	Duration	Pro
1	Projektplanung	May 18, 2022	May 27, 2022	8 days	0
2	Projektauftrag	May 18, 2022	May 19, 2022	2 days	0
3	Fachkonzept	May 20, 2022	May 26, 2022	5 days	0
4	Phasen & Meilensteinplan	May 20, 2022	May 26, 2022	5 days	0
5	PSP und Ablaufplan	May 27, 2022	May 27, 2022	1 day	0
6	Risikoanalyse	May 27, 2022	May 27, 2022	1 day	0
7	Feature erstellen	May 30, 2022	Jun 22, 2022	18 days	0
8	Backend	May 30, 2022	Jun 16, 2022	14 days	0
9	Dependency Injection	May 30, 2022	May 30, 2022	1 day	0
10	Datenbank	May 31, 2022	Jun 03, 2022	4 days	0
11	Routing	May 31, 2022	May 31, 2022	1 day	0
12	Kundenauthentifizierung	Jun 06, 2022	Jun 10, 2022	5 days	0
13	Testdaten	Jun 13, 2022	Jun 13, 2022	1 day	0
14	Kontaktbackend	Jun 14, 2022	Jun 15, 2022	2 days	0
15	Bewertungsbackend	Jun 14, 2022	Jun 16, 2022	3 days	0
16	Frontend	May 30, 2022	Jun 22, 2022	18 days	0
17	Designkonzept	May 30, 2022	Jun 01, 2022	3 days	0
18	Template	Jun 02, 2022	Jun 03, 2022	2 days	0
19	Fahrzeugübersicht	Jun 06, 2022	Jun 08, 2022	3 days	0
20	Buchungseite	Jun 09, 2022	Jun 10, 2022	2 days	0
21	Indexseite	Jun 06, 2022	Jun 08, 2022	3 days	0
22	Kundenprofil	Jun 13, 2022	Jun 15, 2022	3 days	0
23	Seiteninformationen	Jun 15, 2022	Jun 17, 2022	3 days	0
24	Zusätzliche Seiten	Jun 20, 2022	Jun 22, 2022	3 days	0
25	Marketing	May 20, 2022	Jul 13, 2022	39 days	0
26	Pitch halten	May 20, 2022	May 20, 2022	1 day	0
27	Werbevideo erstellen	May 25, 2022	May 25, 2022	1 day	0
28	Abschlusspräsentation	Jul 13, 2022	Jul 13, 2022	1 day	0
29	Instagram Account	May 23, 2022	May 23, 2022	1 day	0



Car Utility Management

Elnaz Gharoon, Alexander Hagl, Jasmin Hübner, Anna Weber

ID	Name	Start Date	End Date	Duration	Pro
1	Projektplanung	May 18, 2022	May 27, 2022	8 days	0
2	Projektauftrag	May 18, 2022	May 19, 2022	2 days	0
3	Fachkonzept	May 20, 2022	May 26, 2022	5 days	0
4	Phasen & Meilensteinplan	May 20, 2022	May 26, 2022	5 days	0
5	PSP und Ablaufplan	May 27, 2022	May 27, 2022	1 day	0
6	Risikoanalyse	May 27, 2022	May 27, 2022	1 day	0
7	Feature erstellen	May 30, 2022	Jun 22, 2022	18 days	0
8	Backend	May 30, 2022	Jun 16, 2022	14 days	0
9	Dependency Injection	May 30, 2022	May 30, 2022	1 day	0
10	Datenbank	May 31, 2022	Jun 03, 2022	4 days	0
11	Routing	May 31, 2022	May 31, 2022	1 day	0
12	Kundenauthentifizierung	Jun 06, 2022	Jun 10, 2022	5 days	0
13	Testdaten	Jun 13, 2022	Jun 13, 2022	1 day	0
14	Kontaktbackend	Jun 14, 2022	Jun 15, 2022	2 days	0
15	Bewertungsbackend	Jun 14, 2022	Jun 16, 2022	3 days	0
16	Frontend	May 30, 2022	Jun 22, 2022	18 days	0
17	Designkonzept	May 30, 2022	Jun 01, 2022	3 days	0
18	Template	Jun 02, 2022	Jun 03, 2022	2 days	0
19	Fahrzeugübersicht	Jun 06, 2022	Jun 08, 2022	3 days	0
20	Buchungseite	Jun 09, 2022	Jun 10, 2022	2 days	0
21	Indexseite	Jun 06, 2022	Jun 08, 2022	3 days	0
22	Kundenprofil	Jun 13, 2022	Jun 15, 2022	3 days	0
23	Seiteninformationen	Jun 15, 2022	Jun 17, 2022	3 days	0
24	Zusätzliche Seiten	Jun 20, 2022	Jun 22, 2022	3 days	0
25	Marketing	May 20, 2022	Jul 13, 2022	39 days	0
26	Pitch halten	May 20, 2022	May 20, 2022	1 day	0
27	Werbevideo erstellen	May 25, 2022	May 25, 2022	1 day	0
28	Abschlusspräsentation	Jul 13, 2022	Jul 13, 2022	1 day	0
29	Instagram Account	May 23, 2022	May 23, 2022	1 day	0



Car Utility Management

Elnaz Gharoon, Alexander Hagl, Jasmin Hübner, Anna Weber