	MAI	JUN	IUL
Sprints	PCUM Sp	PORN Sprint 2 PORN Sprint 3	PORN Sprint 4
Releases			
✓ S PORN 2 Frontend erstellen		0	Ī
PORN 22 Buchungsseite implementieren PETTIG PORN 16 Frontend Template erstellen			
PORN-21 Fahrzeugübersicht implementieren Petris ()			
PORN-32 Kontaktseite Ferris ()	_		
□ PORN 33 Kundenprofil FEBTIG ●			
□ PORN-38 Partnerseite Fetting ●			
■ PORN-37 Bewertungsseite FERTIG ●			
□ PORN-39 Karriereseite FERTIG ●			
□ PORN 28 Indexeite implementieren FERTIG ●	_		
□ PORN-29 Seiteninformationen			
✓ S PORN 3 Backend erstellen		0	
□ PORN-11 Server organisieren FERTIG ④			
□ PORN-14 Dependency Injection FERTING ●	_		
□ PORN-47 Kontaktbackend FERTIG ()			
□ PORN-45 Testdaten anlegen FERTIG ()			
□ PORN-52 Kontaktbackend auslagern FERTIG ()			
□ PORN 48 Bewertungsbackend FERTING ⊕			
□ PORN-23 D8 Konzept FERTIG ()	_		
□ PORN-41 D8 - Relationen FERTIG ④			
□ PORN 44 DB API Schnittstellen FEITIG PORN 44 DB API Schnittstellen		0	
□ PORN-42 DB Anbindung FERTIG ⊕		0	
PORN-43 DB Objektifizierung FERTIG () PORN-48 Routing FERTIG ()	_	0	
	_		
PORN 4 Feature Complete			₽
□ PORN 12 Schnittstelle FE und BE Fettig			
■ PORN-61 CSBFR - C# Backend file refactoring INARBEIT ②			
■ PORN-50 CSS-file refactoring CSSFR ZU BRIEDIGEN			
□ PORN 64 Push aut public Server ZU ERLEDIGEN ④			
✓ N PORN-5 Projektplanung			
PORN 9 Fachkonzept erstellen Petris ()			
■ PORN 7 Phasen und Meilensteinplan erstellen FERTIG ●			
■ PORN 8 Projektauftrag erstellen FERTIG ●			
□ PORN 27 GitHub Anbindung an Jira FERTIG ②			
□ PORN 25 Projektstukturplan FERTIG ●			
PORN-26 Ablaufplan (kritischer Pfad)			
□ PORN-24 Risikobetrachtung FERTIG ()			
■ PORN-49 Management Statusreport FERTIG			
■ PORN-51 User Stories erstellen FEITIG ●			
■ PORN-58 Dokumentation ZU ERLEDIGEN			
■ PORN-63 ReadMe erstellen Zu Bruzbigen ⊕			
■ PORN-62 Abschlusspräsentation vorbereiten zu ERLEDIGEN			
+ Erstellen Epic			